



СОГЛАСОВАНО:  
Глава сельского поселения Ульт-Ягун  
Д.В.Юматов  
2023г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
МУП «ЮТВиВ №1» МО СР  
К.А.Щербаков  
2023г.

График промывки  
магистральных и внутриквартальных сетей ХВС п.Тром-Аган на 2023г.

№ п/п	Наименование участка	Диаметр трубопровода	Протяженность	Срок исполнения работ		Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	
1	От ВОС до ТК-3 ж/д №3 ул. Северная	100	641	17.07.2023г.	19.07.2023г.	Ответственный мастер участка №103 Гераскина В.С.
2	От ТК-3 до ТК-5 ж/д №2 ул. Центральная	100	571,49	20.07.2023г.	22.07.2023г.	Ответственный мастер участка №103 Гераскина В.С.
3	От ТК-3 до ТК-8 ж/д 12 ул. Северная	100	519	24.07.2023г.	26.07.2023г.	Ответственный мастер участка №103 Гераскина В.С.
4	От ТК-3 до ж/д №8 ул. Восточная	57	970	27.07.2023г.	29.07.2023г.	Ответственный мастер участка №103 Гераскина В.С.
5	От ТК-4 до ж/д №17 ул. Центральная	57	520	31.07.2023г.	02.08.2023г.	Ответственный мастер участка №103 Гераскина В.С.
6	От ТК-4 до ж/д №16 ул. Центральная	57	550	03.08.2023г.	05.08.2023г.	Ответственный мастер участка №103 Гераскина В.С.
Итого общая протяженность м.пог.:			3771,49			

Мастер участка №103 Щербаков В.С. Гераскина

Представитель общественного совета  
по вопросам ЖКХ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
СУРГУТСКОГО РАЙОНА Л.В. Миняйло

с.п. Ульт-Ягун  
Миняйло Л.В.  
Щербаков