


Согласовано:

Глава п. Тром Аган

С. Сид.
Д. В. Юматов
2023 г. 15.08.2023

« »



Утверждаю:

Главный инженер

МУП «ТО УТВив №1»

Сургутский район

К.А.Щербаков.

« » 2023 г.

График промывки
(магистральных/внутриквартальных сетей ТС), п. Тром - Аган
на 2023 год

№ п/п	Наименование участка	Диаметр трубопровода	Протяженность м.пог.	Срок исполнения		Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	
1	Участок №1 котельная №1 ул.Северная д.№12	Ду 100	485	01.08.2023	08.08.2023	Ответственный Начальник участков №25.26.27.40.41 З.А.Балан.
2	Участок №2 ТК №3а ул.Восточная д.№9	Ду 100	538	09.08.2023	15.08.2023	Ответственный Начальник участков №25.26.27.40.41 З.А.Балан.
3	Участок №3 ТК №4а ул.Центральна д.1	Ду 100	382	16.08.2023	22.08.2023	Ответственный Начальник участков №25.26.27.40.41 З.А.Балан.

4	Участок №4 ТК №3 до ТК №5	Ду 100	375	23.09.2023	29.08.2023	Ответственный Начальник участков №25.26.27.40.41 З.А.Балан.
Итого общая протяженность м.пог.			2180			

Начальник участков №25.26.27.40.41



З.А.Балан.

Представитель общественного совета
по вопросам ЖКХ